

<p style="text-align: center;">แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน</p> <p style="text-align: center;">หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</p> <p style="text-align: center;">ภาระงาน/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์</p> <p style="text-align: center;">วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : พัฒนาระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน</p>						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.ศึกษาสาเหตุ ของปัญหาและ ความต้องการใช้ งาน	-	-	-	สวท.	*	ศึกษาสาเหตุของปัญหา และ อุปสรรคได้ ครอบคลุม
2. วางแผนและ ออกแบบการ พัฒนาระบบ	ไม่ทราบปริมาณการ ใช้ระบบการถ่ายทำ รายการโทรทัศน์	ขาดข้อมูลการวางแผนการ พัฒนาระบบการถ่ายทำ รายการโทรทัศน์ที่ดี	วางแผนการพัฒนาระบบการถ่ายทำ รายการโทรทัศน์ให้ดีขึ้น	กย.2553 สวท.	*	วิเคราะห์งานและ วางแผนระบบการถ่าย ทำ
<p>หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด \surd = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ o = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : พัฒนาระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. ขออนุมัติ โครงการ	ไม่ได้รับอนุมัติ ทรัพยากรอย่าง เพียงพอและทันเวลา	โครงการไม่ได้รับการ อนุมัติภายในเวลา	จัดเตรียมโครงการเพื่อขออนุมัติ อย่างรอบคอบ	เมื่อได้รับจัดสรรเงิน สวท.	*	เขียนโครงการเพื่อขอ อนุมัติ
4. การดำเนินการ จัดซื้อ	ได้ระบบการถ่ายทำ รายการโทรทัศน์ของ มหาวิทยาลัยที่ไม่มี ประสิทธิภาพ และไม่ พร้อมใช้งาน	1.ราคาอุปกรณ์ของระบบ การถ่ายทำ เปลี่ยนแปลง สูงขึ้นเกินกว่างบประมาณ ที่ได้รับ 2. เทคโนโลยีระบบการถ่าย ทำรายการโทรทัศน์ เปลี่ยนแปลงไปจากที่ กำหนดไว้ตอนขอ งบประมาณ 3. ความล่าช้าในระบบการ จัดซื้อทำให้ ไม่ได้รับระบบการถ่ายทำราย การโทรทัศน์ทันตามเวลา	1.นำเงินเหลือจ่ายมาสมทบในการ จัดซื้อระบบการถ่ายทำ 2.ปรับเทคโนโลยีระบบการถ่ายทำ ให้สอดคล้องสมดุลกับงบประมาณ ที่ได้รับ 3. วางแผนและเร่งรัดการจัดซื้อให้ เป็นไปตามแผน	เมื่อโครงการได้รับ อนุมัติ สวท.	*	1.รวบรวมเงินเหลือจ่าย ที่คาดว่าจะมี 2.พิจารณาวิเคราะห์ เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงและปรับใช้ ให้อยู่ในวงเงิน งบประมาณ โดย พิจารณาประโยชน์ สูงสุด 3.วางแผนเร่งรัดการ จัดซื้อ ประสานกับ กค.

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : พัฒนาระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. ทดสอบระบบ	ไม่มั่นใจว่าระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยจะมีความเสถียรภาพ	ขาดการทดสอบระบบอุปกรณ์การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่ครบถ้วนก่อนการตรวจรับ	ทดสอบระบบก่อนตรวจรับอย่างละเอียดรอบคอบ ทุกขั้นตอน	เมื่อได้รับมอบระบบ สวท.	*	ทดสอบระบบ
6. ใช้งานจริง	การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพ ระบบการถ่ายทำไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ผู้ใช้งานขาดความรู้ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตรายการโทรทัศน์ใหม่ ๆ ปริมาณรายการถ่ายทำโทรทัศน์เพิ่ม มากขึ้นอย่างรวดเร็ว	ฝึกฝนทักษะการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญ วางแผนการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ให้เหมาะสม ตามความจำเป็นที่แท้จริง รอบคอบ	เมื่อได้รับมอบระบบ สวท.	*	ฝึกฝนทักษะการใช้งานและวางแผนการถ่ายทำ

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ