
แผน

อืน่ ๆ 
ผล (ระบ)ุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง P 1 ระบบ ความรูเ้พิม่ ตามก าหนด 14,448,000

75%

โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ P 1 ระบบ ความรูเ้พิม่ ตามก าหนด 3,010,000

75%

โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ P 1 ระบบ ความรูเ้พิม่ ตามก าหนด 1,200,000

โครงการพัฒนาระบบเพิ่มความเร็วการใช้งานอินเตอร์เน็ต P 1 ระบบ ความรูเ้พิม่ ตามก าหนด 2,000,000

และเครือข่ายสาขาย่อย 75%

โครงการพัฒนาระบบเกทเวย์ของเครือข่ายหลัก P 1 ระบบ ความรูเ้พิม่ ตามก าหนด 2,800,000

75%

โครงการพัฒนาระบบป้องกันไวรัสส าหรับเครืองลูกข่าย P 1 ระบบ ความรูเ้พิม่ ตามก าหนด 1,620,000

แบบเรียลไทม์ 75%

โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้ P 1 ระบบ ความรูเ้พิม่ ตามก าหนด 2,700,000

75%

ปี 2553 ปี 2554

แผนปฎบิตักิารโครงการจดัซือ้ครภุณัฑ  ์ปีงบประมาณ 2554

ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
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