



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร.๐-๒ ๒๘๒-๕๐๐๕ ต่อ ๖๓๐๘

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๒ / ๓๑๓

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ปี ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/๐๘๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน ให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานนั้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตค. ๕๒ – ๓๐ กย. ๕๓) ภาระงาน/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์นึ่งดั่งแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายเพชร สายแสน)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

<p style="text-align: center;">แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน</p> <p style="text-align: center;">หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</p> <p style="text-align: center;">ภาระงาน/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์</p> <p style="text-align: center;">วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : พัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน</p>						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.ศึกษาสาเหตุ ของปัญหาและ ความต้องการใช้ งาน	ไม่ทราบถึงความ ต้องการของการใช้ งานระบบการเรียน การสอนอิเล็กทรอนิกส์	ขาดการศึกษาข้อมูลความ ต้องการของการใช้งาน อย่างครบถ้วน	ศึกษาข้อมูลความต้องการ ใช้งาน	ภายใน 3 เดือน สวท.	*	ศึกษาสาเหตุของปัญหา และ อุปสรรคได้ ครอบคลุม
	ไม่ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคของการ จัดทำระบบการเรียน การสอนอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย	ขาดการศึกษาสาเหตุของ ปัญหาและอุปสรรคให้ ครอบคลุม	ศึกษาสาเหตุของปัญหาและ อุปสรรคให้ครอบคลุม	ภายใน 3 เดือน สวท.	*	

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้ถือเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : พัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
2. วางแผนและ ออกแบบการ พัฒนาระบบ	ขาดความพร้อมใน การผลิตสื่อการเรียน การสอนอีเลิร์นนิ่ง	บุคลากรผลิตสื่อขาด ประสบการณ์ในการผลิต สื่อการเรียนการสอน อีเลิร์นนิ่ง	จัดฝึกอบรมทักษะในการจัดทำ ระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ภายใน 6 เดือน สวท.	*	จัดฝึกอบรมให้บุคลากร ที่ผลิตสื่อการเรียนการ สอนอีเลิร์นนิ่ง
3. การดำเนินงาน จัดทำ	จัดทำระบบการเรียน การสอนอีเลิร์นนิ่ง ไม่ เสร็จตรงตาม กำหนดเวลา	เนื้อหาจากผู้สอนแต่ละ รายวิชาไม่ครบถ้วน ชัดเจน	ใช้หลัก Learning Object คือการ นำเสนอเนื้อหาหลักในส่วนที่สำคัญ ให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนที่ คาดหวังได้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะ	ภายใน 1 ปี สวท.	*	เลือกนำเสนอแต่เนื้อหา หลักในส่วนที่สำคัญ

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้รับดำเนินงาน และ O = อยู่ระหว่างดำเนินงาน

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ภาระงาน/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : พัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. ทดสอบระบบ	ไม่มั่นใจว่าระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนในแต่ละรายวิชา	ระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนในแต่ละรายวิชา	ให้ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนก่อนนำระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งไปใช้งานจริง	ภายใน 1 ปี สวท.	*	ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง
	ไม่มั่นใจว่าระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยมีความเสถียรภาพและได้มาตรฐาน สามารถรองรับการใช้งานได้มากเพียงพอกับผู้ใช้จำนวนมาก	ระบบแม่ข่ายไม่รองรับการใช้งานในกรณีมีผู้ใช้จำนวนมาก	ทดสอบระบบก่อนใช้งานอย่างละเอียดรอบคอบ ทุกขั้นตอน	ภายใน 1 ปี สวท.	*	

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้[√]เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้รับดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง

วัตถุประสงค์ภาระงาน/กิจกรรม : พัฒนาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
5. นำไปใช้งาน	ระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งไม่ถูกนำไปใช้ตามศักยภาพที่มีในระบบ	ผู้สอนไม่นำระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งไปใช้	ให้ผู้สอนได้ทดลองใช้งานระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งด้วยตนเอง	ภายใน 1 ปี สวท.	*	ฝึกการใช้งานด้วยตนเอง และจัดอบรมทักษะการใช้งาน
		ผู้สอนไม่มีทักษะในการใช้ระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง	ฝึกอบรมทักษะการใช้งานของผู้สอนให้เกิดความชำนาญ	ภายใน 1 ปี สวท.	*	

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ