



โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - พัฒนา e-Training หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	
โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	
ครุภัณฑ์พื่นยกศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สวท. พรรณนครเหนือ	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครูภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โซติเวชและเทเวศร์	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครูภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครูภัณฑ์ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ครูภัณฑ์พัฒนา e-Office สำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ - ระบบสำรองจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย	ด้านงบประมาณ	[ ] มากกว่าแผน	[ ] เท่ากับแผน	[ ✓ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านปริมาณ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] มากกว่าแผน	
	ด้านคุณภาพ	[ ] ต่ำกว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] ดีกว่าแผน	[ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
	ด้านเวลา	[ ] ช้ากว่าแผน	[ ✓ ] เท่ากับแผน	[ ] เร็วกว่าแผน	