
         แบบ RMUTP-ERM 1-2 
 

โครงการพฒันาระบบถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ 
วตัถุประสงค์ 

พฒันาระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

 

                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/

อุปสรรค 

 เพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทาํรายการ
โทรทศัน์ของมหาวทิยาลยั 

 เพ่ือใหท้ราบความตอ้งการของการใชง้านระบบการถ่ายทาํ
รายการโทรทศัน์ 

 เพ่ือใหท้ราบปริมาณการใชร้ะบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ 

 เพ่ือใหท้ราบนโยบายดา้นการพฒันาระบบ e-Learning  ของ
มหาวทิยาลยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

 เพ่ือใหไ้ดรั้บอนุมติัทรัพยากรอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 

 เพ่ือใหร้ะบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใชไ้ดง้าน และพร้อมใชง้านอยู่
เสมอ 

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน 

 

3. ขออนุมัติโครงการ 
 

4. การดําเนินการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของ
มหาวทิยาลยัมีเสถียรภาพตลอดเวลา และไดม้าตรฐาน 

 เพ่ือใหก้ารบริการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัมี
ประสิทธิภาพ   

 เพ่ือใหก้ารผลิตรายการโทรทศัน์มีคุณภาพคมชดั ระบบเสียง
ชดัเจน และมีความมัน่คงของระบบ  

 เพ่ือใหท้ราบความเพียงพอในการนาํไปใชป้ฏิบติังาน 

 เพ่ือใหท้ราบผลการใหบ้ริการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของ
มหาวทิยาลยั 

 เพ่ือใหท้ราบปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแกไ้ขปรับปรุงใน
อนาคต 

5. ทดสอบระบบ 
 

6. นําไปใช้ 
 

7. ติดตามประเมินผล 
 



         แบบ RMUTP-ERM 3 
 

โครงการพฒันาระบบถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ภายในปี พ.ศ.2553 

 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/

อุปสรรค 

 ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคท่ีแทจ้ริงของการพฒันา
ระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

 ไม่ทราบความตอ้งการของการใชง้านระบบการถ่ายทาํรายการ
โทรทศัน์ 

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน 

 

 ไม่ทราบปริมาณการใชร้ะบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ 

 ไม่ทราบนโยบายดา้นการพฒันาระบบ e-Learning  ของ
มหาวทิยาลยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

3. ขออนุมัติโครงการ 
 

 ไม่ไดรั้บอนุมติัทรัพยากรอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 

4. การดําเนินการ 
 

 ไดร้ะบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ และไม่พร้อมใชง้าน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ทดสอบระบบ 
 

 ไม่มัน่ใจวา่ระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัจะ
มีความเสถียรภาพ และไดม้าตรฐาน 

 

6. นําไปใช้งาน 
 

 การบริการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัไม่มี
ประสิทธิภาพ   

 ภาพการผลิตรายการโทรทศัน์ไม่คมชดั  ระบบเสียงไม่ชดัเจน 
และระบบเสถึยร  

 ระบบการถ่ายทาํไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

7. ติดตามประเมินผล 
 

 ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล 

 ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการแกไ้ข
ปรับปรุงในอนาคต 

 



แบบ RMUTP – ERM 6 

การประเมินความเสี่ยง 
สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โครงการพฒันาระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
วตัถุประสงค์ :  เพือ่พฒันาระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2554 

ขั้นตอน 
 

(1) 

วตัถุประสงค ์
ขั้นตอน 

(2) 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

ปัจจยัเสี่ยง 
 

(4) 

โอกาสที่
จะเกิด 

(5) 

ผล 
กระทบ 

(6) 

ระดบั
ความเสี่ยง 

(7) 

ลาํดบั
ความเสี่ยง 

(8) 
1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค 

 

เพื่อศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาและความ
ตอ้งการใชง้าน 

 ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและ
อุปสรรคที่แทจ้ริงของการพฒันา
ระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์
ของมหาวทิยาลยั 

1.1   ขาดการศึกษาสาเหตุของปัญหาและ  
 อุปสรรคใหค้รอบคลุม 

 
1 

 
1 

 
นอ้ย 

 

 ไม่ทราบความตอ้งการของการใช้
งานระบบการถ่ายทาํรายการ
โทรทศัน์อยา่งแทจ้ริง 

1.2   ขาดการศึกษาขอ้มูลความตอ้งการ   
  ของการใชง้านอยา่งครบถว้น 

 
1 

 
2 

 
นอ้ย 

 

2. วางแผนและออกแบบ
การพฒันาระบบ 

 

เพื่อวางแผนและ
ออกแบบการพฒันา
ระบบ 
 

 ไม่ทราบปริมาณการใชร้ะบบการ
ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ 

2.1   ขาดขอ้มูลการวางแผนการพฒันา  
ระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ที่ดี 

1 2 นอ้ย  

 ไม่ทราบนโยบายดา้นการพฒันา
ระบบ e-Learning  ของ
มหาวทิยาลยัที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

2.2   เทคโนโลยเีปลี่ยนแปลงไปทาํให้
วธิีการจดัการเรียนการสอนตอ้ง
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลย ี
 

 
3 

 
5 

 
สูงมาก 

 
1 



ขั้นตอน 
 

(1) 

วตัถุประสงค ์
ขั้นตอน 

(2) 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

ปัจจยัเสี่ยง 
 

(4) 

โอกาสที่
จะเกิด 

(5) 

ผล 
กระทบ 

(6) 

ระดบั
ความเสี่ยง 

(7) 

ลาํดบั
ความเสี่ยง 

(8) 
3. ขออนุมัติโครงการ 
 

เพื่อขออนุมตัิ
โครงการ 

 ไม่ไดร้ับอนุมตัิทรัพยากรอยา่ง
เพียงพอและทนัเวลา 

3.1 โครงการไม่ไดร้ับการอนุมตัิตาม
ตอ้งการภายในเวลา 

3 4 สูง  

4. การดาํเนินการจัดซื้อ 
 

เพื่อดาํเนินการ  ไดร้ะบบการถ่ายทาํรายการ
โทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ และไม่พร้อมใชง้าน  

4.1  ราคาอุปกรณ์ของระบบการถ่ายทาํ  
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเกินกวา่
งบประมาณที่ไดร้ับ 

4.2  เทคโนโลยรีะบบการถ่ายทาํรายการ
โทรทศัน์เปลี่ยนแปลงไปจากที่
กาํหนดไวต้อนของบประมาณ 

4.3 ความล่าชา้ในระบบการจดัซื้อทาํให ้  
ไม่ไดร้ะบบการถ่ายทาํรายโทรทศัน์
ทนัตามเวลา 

3 
 
 

2 
 
 

4 

4 
 
 
3 
 
 
5 

สูง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
      2 

5. ทดสอบระบบ 
 

เพื่อทดสอบระบบ 
 

 ไม่มัน่ใจวา่ระบบการถ่ายทาํรายการ
โทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัจะมีความ
เสถียรภาพ และไดม้าตรฐาน 

5.1  ขาดความรู้ในการทดสอบการใชง้าน
อุปกรณ์ระบบการถ่ายทาํรายการ
โทรทศัน์ที่ เหมาะสม 

2 3 ปานกลาง  

5.2  ขาดการทดสอบระบบอุปกรณ์การ   
       ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ที่ครบถว้น 
      ก่อนการตรวจรับ     

2 3 ปานกลาง  

6. นําไปใช้งาน 
 

เพื่อการใชง้านจริง 
 

 การถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของ
มหาวทิยาลยัไม่มีประสิทธิภาพ   

6.1  ผูใ้ชข้าดความรู้ทกัษะในการใช้
อุปกรณ์และเทคโนโลยกีารผลิต
รายการโทรทศัน์ใหม่ ๆ  

2 3 ปานกลาง  



ขั้นตอน 
 

(1) 

วตัถุประสงค ์
ขั้นตอน 

(2) 

ความเสี่ยง 
 

(3) 

ปัจจยัเสี่ยง 
 

(4) 

โอกาสที่
จะเกิด 

(5) 

ผล 
กระทบ 

(6) 

ระดบั
ความเสี่ยง 

(7) 

ลาํดบั
ความเสี่ยง 

(8) 

 ภาพการผลิตรายการโทรทศัน์ไม่
คมชดั  ระบบเสียงไม่ชดัเจน และ
ระบบไม่มัน่คง  

 ระบบการถ่ายทาํไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

6.2  ตั้งค่าระบบการถ่ายภาพ ระบบเสียง
ผดิพลาด และการติดตั้งระบบไม่
ถกูตอ้ง 
 

6.3  ปริมาณรายการถ่ายทาํโทรทศัน์เพิ่ม 
มากขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

2 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
5 

ปานกลาง 
 
 
 

สูงมาก 

 
 
 
 
3 

7. ตดิตามประเมนิผล 
 

เพื่อการประเมินผล 
 

 ขาดความร่วมมือในการติดตาม
ประเมินผล 

7.1  ขาดความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล  
เพื่อการประเมินผลการใชง้าน 

2 2 ปานกลาง  

 ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
และแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง
ในอนาคต 

7.2  วธิีการประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ 1 1 นอ้ย  



RMUTP-ERM 4 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียงเชิงคุณภาพ 

ระดบั โอกาสท่ีจะเกิด คาํอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนขา้งสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 

2 นอ้ย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ คร้ัง 

1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน้ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการกาํหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ 

ระดบั ผลกระทบ คาํอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด อุปกรณ์ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ใชง้านไม่ไดเ้ลย 

4 ค่อนขา้งรุนแรง อุปกรณ์ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ใชง้านได ้20% 

3 ปานกลาง อุปกรณ์ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ใชง้านได ้50% 

2 นอ้ย อุปกรณ์ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ใชง้านได ้70% 

1 นอ้ยมาก อุปกรณ์ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ใชง้านได ้90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  RMUTP-ERM 5 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ  (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk) 

 
 

                                                1                                      2                                      3                                    4                                    5 
 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง 
วนัที่ประเมิน   16 พฤศจิกายน 2552 

  
2.2, 6.3  
สูงมาก 

4.4  
สูงมาก 

 

  
3.1, 4.1  
สูง 

  

 
4.2, 5.1, 5.2,6.1,6.2 

ปานกลาง 
   

1.2, 2.1 
น้อย 

7.1  
ปานกลาง 

   

1.1, 7.2 
น้อย 

    

ระ
ดับ

ผล
กร
ะท

บข
อง
คว

าม
เสี่
ยง

 

 

5 

 
4 

 
3 
 
 

2 
 
 

1 



แบบ RMUTP – ERM 7 

 
การประเมินมาตรการควบคุม 

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โครงการพฒันาระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วตัถุประสงค์ :  เพือ่พฒันาระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2554 
 

 

สาเหตุของความเสี่ยง 
Risk factor 

(1) 

การควบคุมทีค่วรจะม ี
 

(2) 

การควบคุมทีม่อียู่แล้ว 
 

(3) 

ผลการประเมนิการควบคุมทีม่อียู่
แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4) 
6.  การทาํงานของระบบการถ่ายทาํรายการ    
6.1  ปริมาณรายการถ่ายทาํโทรทศัน์เพิ่มมากขึ้นอยา่ง

รวดเร็ว และต่อเนื่อง 
6.1    ขอยมือุปกรณ์การถ่ายทาํจากงานสอนมาปฏิบตัิงาน 

 
√ 
 

× 
 

6.2 ระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัไม่
มีประสิทธิภาพ และไม่พร้อมใชง้าน 

6.2    ซ่อมแซมอุปกรณ์การถ่ายทาํเก่าใชไ้ปพลางก่อน  √ 
 

× 
 

 
  (3)  √ = มี (4)  √ = ไดผ้ลตามที่คาดหมาย 
         × = ไม่มี        × = ไม่ไดผ้ลตามที่คาดหมาย 
         ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์        ? = ไดผ้ลบา้งแต่ไม่สมบูรณ์ 

 
 



แบบ RMUTP – ERM 9 
แบบตดิตามผลการบริหารความเส่ียงปี 2553  รอบ 12 เดอืน 

หน่วยงาน : ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ภาระงาน/กจิกรรม : โครงการพฒันาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง 
วตัถุประสงค์ระดบัภาระงาน/กจิกรรม : พฒันาระบบระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

ขั้นตอน/ 
    วตัถุประสงค์ 
 

(1) 

ความเส่ียง 
ทีย่งัเหลอือยู่ 

 
(2) 

ปัจจยัความเส่ียง 
 
 

(3) 

การจดัการความเส่ียง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะด าเนินงาน 

 

 

(6) 

วธีิการด าเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/ 
ขอ้เสนอแนะ 

(7) 

1.ศึกษาสาเหตุ
ของปัญหาและ
ความตอ้งการใช้
งาน 

ไม่ทราบถึงความ
ตอ้งการของการใช้
งานระบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นน่ิง 
 

ไม่ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคของการ
จดัท าระบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นน่ิง
ของมหาวทิยาลยั 

 

 

ขาดการศึกษาขอ้มูลความ
ตอ้งการของการใชง้าน
อยา่งครบถว้น 

 
 

ขาดการศึกษาสาเหตขุอง
ปัญหาและอปุสรรคให้
ครอบคลุม 

ศึกษาขอ้มูลความตอ้งการของการ
ใชง้าน 

 

 
 

ศึกษาสาเหตขุองปัญหาและ
อุปสรรคใหค้รอบคลุม 

ภายใน 3 เดือน 

สวท. 
 

 

 

 

ภายใน 3 เดือน 

สวท. 
 

 

* 
 

 

 

* 

ศึกษาสาเหตขุองปัญหา
และ อุปสรรคได้
ครอบคลุม 

หมายเหตุ:  สถานะด าเนินงานใหเ้ลือกเคร่ืองหมายท่ีก าหนดไวน้ี้เพ่ือใชแ้สดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ด าเนินการแลว้เสร็จตามก าหนด    
              √ =  ด าเนินการแลว้เสร็จล่าชา้กวา่ท่ีก าหนด     X = ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ      และ O  =  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

 

 

 



แบบตดิตามผลการบริหารความเส่ียงปี 2553  รอบ 12 เดอืน 

หน่วยงาน : ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ภาระงาน/กจิกรรม : โครงการพฒันาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง 
วตัถุประสงค์ระดบัภาระงาน/กจิกรรม : พฒันาระบบระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

ขั้นตอน/ 
    วตัถุประสงค์ 
 

(1) 

ความเส่ียง 
ทีย่งัเหลอือยู่ 

 
(2) 

ปัจจยัความเส่ียง 
 
 

(3) 

การจดัการความเส่ียง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะด าเนินงาน 

 

 

(6) 

วธีิการด าเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/ 
ขอ้เสนอแนะ 

(7) 
2. วางแผนและ
ออกแบบการ
พฒันาระบบ 
 

ขาดความพร้อมใน
การผลิตส่ือการเรียน
การสอนอีเลิร์นน่ิง 

บุคลากรผลิตส่ือขาด
ประสบการณ์ในการผลิต
ส่ือการเรียนการสอน              
อีเลิร์นน่ิง 

จดัฝึกอบรมทกัษะในการจดัท า
ระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง
ใหก้บับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ภายใน 6 เดือน 

สวท. 
 

* จดัฝึกอบรมใหบุ้คลากร
ท่ีผลิตส่ือการเรียนการ
สอนอีเลิร์นน่ิง 

3. การด าเนินการ
จดัท า 

จดัท าระบบการเรียน
การสอนอีเลิร์นน่ิงไม่
เสร็จตรงตาม
ก าหนดเวลา 

เน้ือหาจากผูส้อนแต่ละ
รายวชิาไม่ครบถว้น
ชดัเจน 

ใชห้ลกั Learning Object คือการ 
น าเสนอเน้ือหาหลกัในส่วนท่ีส าคญั  
ใหผู้เ้รียนบรรลุผลการเรียนท่ี 
คาดหวงัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
โดยเฉพาะ 
 

ภายใน 1 ปี 

สวท. 
 

 

* 
เลือกน าเสนอแต่เน้ือหา
หลกัในส่วนท่ีส าคญั 

หมายเหตุ:  สถานะด าเนินงานใหเ้ลือกเคร่ืองหมายท่ีก าหนดไวน้ี้เพ่ือใชแ้สดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ด าเนินการแลว้เสร็จตามก าหนด    
              √ =  ด าเนินการแลว้เสร็จล่าชา้กวา่ท่ีก าหนด     X = ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ      และ O  =  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบตดิตามผลการบริหารความเส่ียงปี 2553  รอบ 12 เดอืน 

หน่วยงาน : ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ภาระงาน/กจิกรรม : โครงการพฒันาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง 
วตัถุประสงค์ระดบัภาระงาน/กจิกรรม : พฒันาระบบระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

ขั้นตอน/ 
    วตัถุประสงค ์
 

(1) 

ความเส่ียง 
ทีย่งัเหลอือยู่ 

 
(2) 

ปัจจยัความเส่ียง 
 
 

(3) 

การจดัการความเส่ียง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะด าเนินงาน 

 

 

(6) 

วธีิการด าเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/ 
ขอ้เสนอแนะ 

(7) 
4. ทดสอบระบบ 
 

ไม่มัน่ใจวา่ระบบการ
เรียนการสอน          
อีเลิร์นน่ิงของ
มหาวทิยาลยัถูกตอ้ง
ตรงตามวตัถุประสงค์
ของผูส้อนในแต่ละ
รายวชิา 
 

ไม่มัน่ใจวา่ระบบการ
เรียนการสอน          
อีเลิร์นน่ิงของ
มหาวทิยาลยัจะมี
ความเสถียรภาพ และ
ไดม้าตรฐาน สามารถ
รองรับการใชง้าน
ไดม้ากเพียงพอกบั
ผูใ้ชจ้  านวนมาก 

ระบบการเรียนการสอน   
อีเลิร์นน่ิงไม่ถูกตอ้งตรง
ตามวตัถุประสงคข์อง
ผูส้อนในแต่ละรายวชิา 

 
 
 
ระบบแม่ข่ายไม่รองรับ
การใชง้านในกรณีมีผูใ้ช้
จ านวนมาก 

ใหผู้ส้อนตรวจสอบความถูกตอ้ง
ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน
ก่อนน าระบบการเรียนการสอน      
อีเลิร์นน่ิงไปใชง้านจริง 
 

 

 

 

ทดสอบระบบก่อนใชง้านอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ ทุกขั้นตอน 

ภายใน 1 ปี 

สวท. 
 

 

 

 

 

 

ภายใน 1 ปี 

สวท. 
 

 

* 
 

 

 

 

 

 

* 

ผูส้อนตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและทดสอบ
ระบบก่อนใชง้านจริง 

หมายเหตุ:  สถานะด าเนินงานใหเ้ลือกเคร่ืองหมายท่ีก าหนดไวน้ี้เพ่ือใชแ้สดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ด าเนินการแลว้เสร็จตามก าหนด    
              √ =  ด าเนินการแลว้เสร็จล่าชา้กวา่ท่ีก าหนด     X = ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ      และ O  =  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 



แบบตดิตามผลการบริหารความเส่ียงปี 2553  รอบ 12 เดอืน 

หน่วยงาน : ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ภาระงาน/กจิกรรม : โครงการพฒันาระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง 
วตัถุประสงค์ระดบัภาระงาน/กจิกรรม : พฒันาระบบระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

ขั้นตอน/ 
    วตัถุประสงค ์
 

(1) 

ความเส่ียง 
ทีย่งัเหลอือยู่ 

 
(2) 

ปัจจยัความเส่ียง 
 
 

(3) 

การจดัการความเส่ียง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะด าเนินงาน 

 

 

(6) 

วธีิการด าเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/ 
ขอ้เสนอแนะ 

(7) 
5. น าไปใชง้าน 
 
 

ระบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นน่ิงไม่ถูก
น าไปใชต้ามศกัยภาพ
ท่ีมีในระบบ 

ผูส้อนไม่น าระบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง
ไปใช ้

 
ผูส้อนไม่มีทกัษะในการ
ใชร้ะบบการเรียนการ
สอนอีเลิร์นน่ิง 

 

ใหผู้ส้อนไดท้ดลองใชง้านระบบ
การเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงดว้ย
ตนเอง 
 

 

ฝึกอบรมทกัษะการใชง้านของ
ผูส้อนใหเ้กิดความช านาญ 

 

ภายใน 1 ปี 

สวท. 
 

 

 

ภายใน 1 ปี 

สวท. 
 

* 
 

 

 

 

* 

ฝึกการใชง้านดว้ยตนเอง
และจดัอบรมทกัษะการ
ใชง้าน  

หมายเหตุ:  สถานะด าเนินงานใหเ้ลือกเคร่ืองหมายท่ีก าหนดไวน้ี้เพ่ือใชแ้สดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ด าเนินการแลว้เสร็จตามก าหนด    
              √ =  ด าเนินการแลว้เสร็จล่าชา้กวา่ท่ีก าหนด     X = ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ      และ O  =  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

 

 


