

## แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2554

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อการใช้งานจริงที่มี ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ	เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปทำให้ วิธีการจัดการเรียนการสอนต้อง เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี	6.1 อุปกรณ์การถ่ายทำรายการ โทรทัศน์เก่า ชำรุด ส้าสมัย ไม่สามารถรองรับ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้	6.1 จัดหาอุปกรณ์ระบบการ ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่มี ประสิทธิภาพ และได้ มาตรฐาน	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	การจัดทำ e-Learning เสร็จไม่ ทันตามแผนที่กำหนด	6.2 อุปกรณ์การถ่ายทำรายการ โทรทัศน์ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	6.2 จัดหาอุปกรณ์ระบบการถ่าย ทำรายการโทรทัศน์ให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	